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第一章、编制说明及工程施工目标

第一节、编制说明

在认真阅读、领会设计说明及设计图纸的基础上,我们依据本工程的****大 功率机车检修段基础沉井工程(以下简称为本工程)的特点,结合我公司的施工实力、技术特长及机具配套能力等方面因素,编制了 本专项施工方案.
本专项施工方案是指导沉井工程施工的指导性文件,编制时对工期、质量目标、项目管理组织机构设置与劳动力组织、施工进度 计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工等诸多因素尽可能做了 充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性.在本专项方案中,对施工中关键部位的重难点工艺,着重做了 精确的阐述,充分的发挥我公司的技术和经验优势,力求做到施工配合更周密、更紧凑,施工工艺更合理、更先进、更有创新,确保本工程在建设单位规定的工期内全部完成施工,并使该工程质量满足规范及设计要求.
第二节、编制原则

1、认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针、政策,遵守国家和地方的法律法规,严格执行施工程序和合同条款内容.
2、实行施工、设计、建设和监理单位相配合,做好施工部署.
3、采用项目施工方法和网络计划管理技术,组织有节奏、均衡和连续的施工.
4、坚持“百年大 计,质量第一”,在安全生产的原则下,全面实行ISO标准化管理和实行安全生产责任制.
5、做好人力物力的综合平衡调配,做好雨季施工安排,力争均衡生产.
6、充分利用现有机械设备,扩大 机械化施工范围,减轻劳动强度 ,提高劳动生产率;使用计算机辅助工程项目管理,实现质量、工期和成本的控制.
7、积极利用国内外新技术、新工艺、新材料,科学地确定施工方案.
第三节、编制依据

1、设计院设计并提交的本工程施工图纸;
2、本工程的施工合同文件;
3、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》、《建设工程质量管理条例》等国家及地方的有关工程施工规范、规程及技术标准和有关政策和文件规定;
4、公司现有施工管理队伍、技术力量、设备能力、施工能力及本企业标准;
5、我公司承建过相关类似工程等成功的施工经验;
6、该工程的工程特点、技术要求、现场情况、业主工期要求、施工条件等;
7、我司ISO质量保证体系文件.
8、沉井工程施工应满足下列规范要求:
《建筑与市政降水工程技术规范》

《给排水构筑物施工及验收规范》

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

《建筑施工安全检查标准》

《建筑工程施工质量验收统一标准》

《建筑机械使用安全技术规程》

《工程测量规范》

《建筑工程质量检验评定标准》

《砼质量控制标准》

《砖石工程施工及验收规范》

《施工现场临时用电安全技术规范》

《建筑工程施工现场供用电安全规范》

《四川省建设工程现场文明施工管理办法》

第四节、工程施工目标

1、工程质量目标:达到合格要求.严格执行并满足国家及地方相关工程施工质量验收规范、技术规程及标准的要求,达到合格要求.
2、施工工期目标:确保总的工程进度 要求的工期需要.
3、工程安全文明目标:争创四川省安全文明工地.严格执行并满足国家及地方现行的安全文明施工技术标准和要求;杜绝死亡、重伤事故,杜绝火灾、机械及操作事故,尽力避免轻伤事故;确保周边环境及地面建筑物的稳定,地下管线不断不裂,各种变形均控制在允许范围内.
第二章、工程总体概述

本工程为沉井工程施工,直径7.9米,井深18.15米,土方开挖量大 ,故拟采用人工配合机械进行土方开挖.根据本工程的水文地质情况,本工程要进行基坑降水施工,我公司在其他项目的施工经验,降水深度 约24米.在基坑周围布置2口对称的降水井进行降水施工.
第三章、现场施工组织架构与施工管理

本工程将实施项目法施工的管理模式,组建本专项工程施工现场的“项目经理部”.对本专项工程施工过程的进度 、质量、安全、成本及文明施工等负全责.以工程项目管理为核心,以优质、高速、安全、文明为主轴,加强动态、科学管理,优化生产要素,精心施工,大 力推广先进施工技术,在创质量优良的同时,力争提前完成施工任务,并从文件控制、材料采购到产品标识、过程控制等过程中,切实执行ISO标准和公司质量保证体系文件,达到创优质高效的目标.
第一节、组建项目经理部

根据公司的组织机构和管理层次,将组织和委派我司实践经验丰富和管理水平高且参加过多个类似工程建设的同志担任项目部主要负责人,选聘技术、管理水平高的技术人员、管理人员、专业工长组建项目部.项目管理层由项目经理、项目总工、项目副经理、安全主管、材料主管和工程质量组成员组成,在建设单位、监理单位和公司的指导下,负责对本专项工程的工期、质量、安全、成本等实施计划、组织、协调、控制和决策,对各生产施工要素实施全过程的动态管理.作业层人员的配备:施工人员均挑选有丰富施工经验和劳动技能的工人,分工种组成作业班组,挑选技术过硬、思想素质好的职工带班.按项目法组织工程施工,以满足业主工程管理的需要.
第二节、拟用于本项目管理机的组织机构框图


第三节、项目管理目标

1、在施工中争创四个一流:即一流质量、一流工期、一流安全生产、一流文明施工场地.
2、在条件具备情况下,采用先进生产技术、先进工艺手段,创工程独特风格,促职业施工水平的提高.
3、工程质量目标:分项工程合格率达100%,优良率达90%以上,杜绝重大 质量事故.
4、工程进度 :确保在合同要求的总工期内完成本专项沉井所有施工任务.
5、安全生产:防止重伤,杜绝死亡,达到无重大 伤亡事故、无重大 技术性事故、无火灾事故、无食物中毒事故、无重大 机械事故等“五无”要求.
6、坚持文明施工,努力做好规范管理,场容、场貌创一流水平,争创四川省“安全文明工地”.
第四节、项目管理方法

本专项工程采用实施项目法施工的管理,根据工程特点结合我司的管理制度 及措施,具体如下:
1、施工技术管理制度 及措施

①建立健全的以总工程师为首的技术管理体系,全权负责本工程的施工技术和施工技术管理,并按我单位ISO质量管理要求编制本工程质量计划.
②成立以总工程师为首的技术顾问组,抽调有关岩土、土建工程专业和具有丰富沉井施工经验的专家人员组成技术顾问小 组,共同解决本工程施工技术问题和促进现场技术管理水平的提高.
③成立相应的技术攻关小 组,负责解决相应的技术问题和落实施工.
④建立健全的技术管理制度 ,包括技术责任制度 、图纸会审、技术交底制度 、技术复核审批制度 、物料进场检查检验制度 、工程质量验收制度 和工程技术档案制度 .
2、关键及特殊工序管理制度 及措施

①开工前,由项目总工组织项目经理部施工管理人员、技术人员共同编制关键工序及特殊工序的控制方案.
②关键工序及特殊工序的过程控制方案均由项目经理和项目总工程师主持实施.
3、计划管理制度 及措施

工程计划管理包括三方面的内容,要组织连续均衡的施工,要全面完成各阶段的各项任务和指标,要以最低的消耗取得最大 的效益.强化计划管理,实行动态调整,主要制度 及措施如下:
①编制切实可行的网络计划,要求充分考虑施工现场的各种因素可能对工程进展造成的延误,并且要考虑当这种延误发生时可能采取的各种措施和对策.
②根据进度 计划和工期要求编制月、旬、周的施工作业计划,并根据实施过程的实际完成情况,及时与原计划进度 进行对比,并及时采取措施修正或调整,实行动态管理.对实际过程中出现的进度 滞后,要分析查找原因,及时制定解决措施,做到“以日保周、以周保旬、以旬保月”,确保专项工程工期目标的实现.
③建立工地进度 计划会议制度 ,由项目副经理组织召开各作业班组进度 计划会,落实当日计划完成情况及确定第二天工作计划.每周由项目经理部组织召开周进度 计划会,落实每周的计划完成情况及下达第二周的工作计划,重大 问题及时报单位组织协助实施.
④及时调整进度 计划,实行动态控制管理,不管什么原因,对实际施工中出现的计划偏差,将积极进行调整,保证施工计划在实际施工中的有效性.
⑤计划管理要确保重点,重点工序和部位要保证人力、物力,还要充分利用工序间隙,将人力物力调配至其它工序上去,争取时间,加快进度 .
4、质量管理制度 及措施

①实行工程质量项目经理负责制,并由项目经理组织分工、层层落实.
②本专项工程开工前,由项目总工程师组织制定“项目工程质量计划”,经项目经理批准,发放到各施工管理人员及各作业班组,并严格实施于整个施工过程中.
③强化施工人员质量意识,进行施工过程的质量管理.注意对每道工序质量按规程进行量测取样,对材料进行化验和检验,以确保工程的质量水平.
5、安全施工管理制度 及措施 

①建立健全安全生产责任制.项目经理对本工程的安全生产工作承担全面领导和管理责任,项目总工程师对安全生产工作负全面技术责任,并针对项目经理部各部门、各作业班组层层落实,进行各级安全生产责任承包制.
②工程开工前编制项目工程《安全手册》,分发到各施工管理人员及作业班组.分项工程开工前,在技术交底的同时必须进行安全生产技术交底.
③建立健全安全检查制度 .安全员负责每天的安全检查,项目经理部每周组织一次安全检查.
6、文明施工管理制度 及措施 

①严格执行有关文明施工、环境保护的标准、规范以及合同文件和国家、部、四川省颁布的有关规定.建立健全现场文明施工管理责任制,项目副经理对项目经理部的文明施工管理,承担全面领导和管理责任.工程开工前,针对项目工程的具体情况制定文明施工管理的具体办法,由项目副经理组织定期评比检查.
②施工现场场容管理

建立安全保卫制度 .现场实行全封闭管理,大 门口设值班室,所有进出场地人员、车辆须登记检查方可通行,以避免对施工现场的干扰.并设专门人员负责现场的治安保卫工作.建立施工现场环境卫生管理制度 .建立场容管理小 组,专门负责对施工现场公共卫生进行清洁和保持.
现场施工人员一律要佩戴工作胸卡和安全帽,遵守现场的各项规章制度 ,非施工人员一律不准擅自进入施工现场.
③环境保护管理

由项目经理部办公室负责对施工场地周围的环境保护进行经常性检查,及时处理居民的意见.对场地周围要保护的树木、建筑、构筑物落实人员加以监督保护.
第四章、施工总平面布置及说明

第一节、现场施工平面布置原则

施工场地的各种设施要在业主提供可使用的施工用地范围内进行施工总平面布置,布置时应本着节约用地、方便施工、减少干扰、安全操作、合理科学的原则,最大 限度 地减少对环境的影响.在确保正常施工的同时,保证本地区的交通和水电等市政设施的正常运转.同时在场地总平面布置中还应严格遵守四川省颁布的和业主要求的各种环保、文明施工等方面的有关规定和细则.
第二节、施工平面布置说明

一、临时设施的位置和规模

1、临时设施的位置

根据本专项工程现场实际情况,我司拟将现场临时办公和生活设施布置在道路南侧,采取借地搭建和租用农民房.具体布置详见《施工总平面布置图》. 
2、临时设施的规模

现场办公和生活设施主要分为项目经理部、会议室及施工人员生活、住宿用房等,全部采取租用农民房进行、总面积约450米2.
同时现场材料堆放加工场、设备停放场等临设,也在现场周边附近借地解决.
二、施工临时用电用水

1、生活用水电:按农民房配置实行.
2、施工用水:按业主提供的接口就近接入施工场地.
3、施工用电:按业主提供的接口就近接入施工场地、用电线路拟布设在道路南侧沿线敷设.详见施工临时用水用电方案平面布置图.
三、场地临时排水

在施工范围和生活区周边均设置连续的排水沟和一定数量的集水井,并在￠6950沉井周边设置足够的沉淀池,施工废水、地表雨水均先排入沉淀池,并经三级沉淀后,排入地方排水系统.施工期间派专人定期清理沉淀池,保证经沉淀处理后的水能达标排放.
四、场内材料堆场

场内钢筋、水泥、模板等材料堆场的布置,选择在不影响施工作业并靠近使用地点布设,减少二次倒运与搬迁.
五、场地临时道路

施工临时便道放在沉井的北侧现有道路并做交通疏解和围护,在保证施工车辆的运行和机械吊装作业的同时必须保证现有的交通畅通并有专人现场指挥车辆通行.
第三节、交通疏解及交通维护管理措施

1、加强与交通管理部门的沟通和协商工作,以取得谅解和支持.加强对项目部施工人员的思想教育,增强每个人自觉维护交通秩序的意识.将交通保障作为日常工作内容之一,在制定生产计划及编制施工方案时重视交通保障措施的贯彻落实.
2、为维护施工路段的交通秩序和交通安全,施工区域与主要路口相接处,设置交通岗,由专人负责,并服从市公安交通部门的指挥监督和领导.施工期间在道路交叉口将设专人指挥,24小 时值班,重点疏导交通路口、施工范围出入口的交通,维护交通秩序,确保施工安全.
3、交通疏导员上班时按要求穿反光马甲,佩带袖章,装备指挥旗,按交通指示牌和交警部门批准的交通疏导方案指挥车辆行驶.
4、交通标志所用材料采用交通设施标志指定用材,按市交管局审批同意的疏导方案设置交通指令标志,保证车辆和行人的安全通行.
5、对施工范围附近行车道路和人行通道,注重日常保洁和维护工作,路面积水应及时排除,以保证行车畅顺,提高通行速度 .
6、出土点的进出口上,夜晚必须设置带红灯闪烁的警示标志,以提醒行人、车辆注意安全,在出土口附近,运土车辆都必须减缓行驶速度 ,避免发生危险,尤其是在深夜车辆较少时,更应克服麻痹思想.
第四节、施工围栏防护措施

(1)、基础:基础做到平整、夯实、不留空隙,没有软土和杂物.
(2)、架管:架管采用直径Ф48米米壁厚3.2米米钢管,绑扎采用用直角扣件、十字扣件、回转扣件和对接扣件连接.
(3)、彩钢围栏为天蓝色,采用绑扎丝固定在水平杆上,每块彩钢板连接处无缝隙.
A、水平杆:长6米,上下各1根,无弯曲,保持水平,横杆间距为1.3米.
B、立杆:固定上下水平杆位置,高1.5米,无弯管,立杆间距为3米.
C、斜拉杆:斜拉杆整个架体的受力杆件,在架体的每个节点上均设置斜拉杆,并沿立杆交错设置,并要求两端均设直角扣件,长1.8米.
(4)、摆放位置:整个架体摆放在距基坑1.5米处,且做到不影响交通及市民生活,做到安全第一,排除安全隐患.
(5)、架子的检查与验收:搭设完毕,在投入使用前应由施工负责人组织搭设班长、使用班组和安技人员进行检查验收.验收合格由三方进行签字后方可使用.
第五章、施工部署

第一节、沉井的主要施工方法选择

沉井是用于深基础和地下构筑物施工的一种工艺技术,其原理是:在地面上或地坑内,先制作开口的钢筋混凝土筒身,待筒身混凝土达到一定强度 后,在井内挖土使土体逐渐降低,沉井筒身依靠自重克服其与土壁之间的摩阻力,不断下沉直至设计标高,然后经就位校正后再进行封底处理.
沉井方法有多种选择,如:排水下沉和不排水下沉;一次制作、一次下沉和分节制作、分节下沉等.根据本工程的特点和设计的具体要求,沉井的主要施工方法将作以下选择:
一、沉井方法:采用排水下沉和干封底的工艺技术

根据对拟建场地的土层特征、地下水位及施工条件的综合分析,设计要求本工程的沉井采用排水下沉和干封底的施工方法.
该方法可以在干燥的条件施工,挖土方便,容易控制均衡下沉,土层中的障碍物便于发现和清除,井筒下沉时一旦发生倾斜也容易纠正,而且封底的质量也可得到保证.
二、降水方法:井外真空深井泵与井内明排水相结合

采用排水下沉和干封底的施工技术,关键是选择合理可行的降水方法,使降水效果满足排水下沉的技术要求.根据本工程的沉井施工特点分析,可供选择的井外降水方法主要有两级轻型井点降水、喷射井点降水及真空深井泵降水等.
经对上述方法的比较与论证,我公司决定选择井外真空深井泵与井内明排水相结合的降水方法.与其他降水方法相比,采用该方法降水不但施工方便、降水效果好,而且能有效防止粉土层可能发生的流砂或管涌等不良现象发生,以此保证沉井施工的安全和顺利进行.
三、制作与下沉方法:九节制作、九次下沉

沉井施工的一般方法为:一次制作、一次下沉;分节制作、一次下沉;多节制作、分节下沉(制作与下沉交替进行).沉井过高,施工技术难度 较大 ,而且在下沉时容易发生倾斜,因此应采用分节制作、分节下沉方法.沉井分节制作的高度 ,应保证其稳定性并能使其顺利下沉.根据本工程的特点与设计要求,对沉井应采用两节制作、两次下沉的方法.
沉井分节制作与下沉的要求是:每一节沉井高度 为2米,起沉标高为2.00.
四、沉井底部地基加固方法:压密注浆

本工程的沉井持力层处在粉质粘土层内.该层土体湿度 达到饱和,为流塑状态,属高压缩性,Ps平均值较低,承载强度 也相应较低.针对这一不利的地质情况,设计要求对该层土体采取压密注浆的措施,使地基得到加固,并防止或减少渗透和不均匀的沉降.
第二节、沉井工艺流程

根据本工程的特点与施工方法,沉井主要工序的工艺流程安排见下图所示:

第三节、施工阶段划分与施工内容概述

分阶段、按步骤组织施工,针对各阶段的工程特点与工艺要求明确分期管理目标,并落实相应的技术与管理措施,这是加强施工过程控制的有效方法.根据施工工艺流程安排,沉井工程的主要施工过程大 致可划分为以下四个施工阶段:
一、施工准备阶段

工程开工前后应抓紧落实施工前期的各项准备工作,包括施工的组织准备、技术准备、物资准备及现场准备等工作.该阶段的主要工作内容概括如下:
(1)熟悉施工图纸与地质资料等技术文件,编制施工组织设计和实施性的专项施工方案.
(2)平整场地至要求的标高,铺设施工道路,开挖排水沟,接通水源和电源.
(3)根据建设单位提供的座标导点和水准引测点完成沉井的定位测量工作.为了 控制沉井的位置与标高,在场内须设置沉井的轴线与标高控制点.
(4)及时组织施工机具、材料及作业队伍进场,充分落实各项开工准备工作.
(5)根据施工方案的要求,在沉井外布设真空深井泵井点管,并提前进行预降水工作.
(6)根据施工图设计的要求,委托专业施工队伍对沉井底部的加固区域进行压密注浆.
(7)根据施工图设计要求,完成沉井基坑的放坡开挖工作(开挖至沉井起沉标高2.00处),为及时进行第一节沉井的制作创造条件.
二、第一节沉井制作与下沉阶段

沉井工程进入了 实施性的阶段.该阶段的主要工作内容可概括为以下几方面:
(1)对开挖的沉井基坑测量定位和抄平,完成沉井刃脚的砂垫层和支垫架工作.
(2)第一节沉井的钢筋绑扎和支模,其中穿插进行安装预埋预留的配合工作.
(3)第一节沉井的混凝土浇捣、拆模与养护,同时完成沉井第一次下沉的有关准备工作.
(4)沉井第一次下沉,逐步下沉至设计要求的标高,其中包括完成相关的井筒内挖土和明排水工作.井筒外的深井降水必须连续进行.
(5)沉井过程中的轴线与标高复核,严格控制沉井的位置与垂直度 ,发现问题及时采取纠偏措施.
(6)加强对沉井过程中的监测与监控措施,确保沉井与周边环境的安全.
三、第二节沉井制作与下沉阶段

待第一节沉井下沉至设计要求的标高后,开始进入第二节沉井的制作与下沉阶段.主要施工内容有:
(1)根据设计和规范的有关要求,完成上下节沉井之间的施工缝处理工作.
(2)第二节沉井的钢筋绑扎和支模,其中穿插进行安装预埋预留的配合工作.
(3)第二节沉井的混凝土浇捣、拆模与养护,同时完成沉井第二次下沉的有关准备工作.
(4)沉井第二次下沉,逐步下沉至设计要求的底标高,其中包括井筒内的挖土、明排水及井筒外的深井降水.
(5)沉井过程中的测量复核和纠偏措施,包括对周边环境的监测与监控措施.
(6)沉井的稳定监测,同时完成沉井封底的有关准备工作.
四、第N节沉井制作与下沉阶段

以下几节的沉井制作和下沉阶段按照以上内容进行施工.
五、沉井封底与收尾阶段

沉井下沉至设计的底标高后,必须进行观测检查,其稳定性被确认满足设计与规范后方可进行封底和后续工序的施工.该阶段的施工内容主要有:
(1)沉井底部的整平与垫层施工,同时完成井壁的清理与施工缝的处理工作.
(2)底板钢筋绑扎和底板混凝土浇捣、养护.
(3)测量弹线,落实井筒内的墙、柱、板等结构施工的准备工作.
(4)完成井筒内的结构施工,为机电安装作业创造条件.
(5)沉井工程的质量检查与验收.
第四节、主要施工机械与机具配备计划

根据各施工阶段的实际需要,合理选择、布置及使用施工机械,是加快施工进度 、提高工效和保证施工顺利进行的必要条件.本工程沉井各阶段所配备的主要施工机械与机具详见下表:
	序号
	机械名称、型号
	数量
	使用部位

	1
	深井泵降水设备与设施
	2
	沉井外降水

	2
	压密注浆设备与设施
	1
	沉井底部地基加固

	3
	液压式挖掘机 住友LS280
	1
	基坑开挖、回填

	4
	电动蛙夯H-201型
	1
	土基及回填土夯实

	5
	砼汽车泵(R=36米)
	1
	沉井浇砼

	6
	自落式砼搅拌机(JG250)
	1
	砂浆和零星砼拌制

	7
	W-1001履带式挖机
	1
	井内挖土及垂直运输

	8
	电焊机BXI-330
	2
	施工全过程

	9
	插入式振动器 HZ6X-50
	3
	振捣砼

	10
	平板式振动器 PZ-501
	2
	振捣砼

	11
	钢筋切断机GJ5-40-1(QJ40-1)
	1
	钢筋制作成型

	12
	钢筋弯曲机GJ7-45(WJ40-1)
	1
	钢筋制作成型

	13
	钢筋调直机GJ4-14/4(TQ4-14)
	1
	钢筋制作成型

	14
	钢筋对焊机UN1-75型
	1
	钢筋对接

	15
	潜水泵QS32×25-4型25米3/h
	4
	井内排水

	16
	高压水泵8BA-18型,1.25米Pa
	2
	沉井冲泥备用

	17
	反铲挖机 PC320 
	1
	挖土

	18
	轮式装载机 ZL-30
	1
	运输

	19
	蛙式打夯机  HW-20
	1
	场地平整

	20
	土方吊装机  
	1
	运输

	21
	自卸汽车   华菱
	2
	运输

	22
	木工圆锯机 米JW104
	2
	模板


第五节、主要劳动力使用计划

一、劳动力组织的特点

与一般工程不同,本工程为大 型的沉井构筑物,工艺技术独特,专业性强,一般需要连续地快速施工,因此劳动力组织具有以下特点:
(1)真空深井泵降水、压密注浆加固地基及井内土方开挖等作业均为专业性较强的施工项目,需要选择具有资质的专业分包队伍组织施工.
(2)根据沉井应连续施工的需要,与沉井有关的降水、挖土等劳动力应组成两班制,实行昼夜交接班作业.劳动力的投入量需要作相应的增加.
(3)本工程的沉井为直径6.95米的圆形构筑物,制作的技术难度 较大 ,尤其是钢筋与模板分项,操作技术要求高,因此劳动力的组织应选择具有类似工程施工经验的熟练技工.
二、主要工种的劳动力配备数量

(1)深井降水:井点打设4人,日常降水管理1人

(2)压密注浆:4人

(3)钢筋工:5人(包括钢筋制作成型)
(4)支模木工:4人

(5)混凝土工:2人

(6)泥工:2人

(7)挖土工:4人(分两班作业)
(8)排水工:4人(分两班作业)
(9)普工:10人(分两班作业)
(10)测量工:1人

第六章、降水方案

第一节、编制依据及原则

1、根据业主方提供的地形地貌和描述的地质情况.
2、《建筑与市政降水工程技术规范》

3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

4、《建筑施工安全检查标准》

5、《建筑施工手册》

6、水文地质条件

根据施工场地的地下水位高于基础底面,因此基坑开挖前应采取降水措施,采取降水措施后,支护设计时不考虑水的作用.
7.土性参数取值

基坑开挖深度 内以粘土及砂夹石土层为主,参考该工程的有关数据来确定相关开挖方案.
8、根据《建筑基坑支护技术规程》的有关规定,考虑实际情况,进行施工降水及边坡支护施工.
第二节、坑内降水井数量的布置

根据以往类似的施工经验,本次施工工程拟设置2口井进行施工降水,
详见“土方开挖及降水井点平面图”,井深为24米,详见“降水井井结构示意图”.
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第三节、降水井井结构

1、井口:井口应高于地面以上0.30米,以防止地表污水渗入井内.
2、井壁管:井壁管均采用焊接钢管,井壁管的直径为φ250米米(内径).
3、过滤器(滤水管):滤水管外包二层60目的尼龙纱网,滤水管的直径与井壁管的直径相同.
4、沉淀管:沉淀管主要起到过滤器不致因井内沉砂堵塞而影响进水的作用,沉淀管焊接在滤水管底部,直径与滤水管相同,长度 为1.00米,沉淀管底口用铁板封死.
5、填砾料(砾砂):地面以下2.00米以下部位围填粗砂做为过滤层,填入部位详见“降水井结构图”.
    6、填粘性土封孔:为防止地面污水的渗入及确保真空效果,在砾料的围填面以上必须采用优质粘土围填至地表并夯实,并做好井口管外的封闭工作,其封闭深度 10.5米.
第四节、成井施工

成孔施工机械设备选用SW－100型工程钻机及其配套设备.采用正循环回转钻进泥浆护壁的成孔工艺及下井壁管、滤水管、围填填砾、粘性土等成井工艺.其工艺流程如下:
1、测放井位:根据井位平面布置示意图测放井位,如果现场施工过程中遇到障碍或受到施工条件的影响现场可做适当调整,但是井位不能在支撑的位子上.
2、埋设护口管:护口管底口应插入原状土层中,管外应用粘性土填实封严,防止施工时管外返浆,护口管上部应高出地面0.10米～0.30米.
3、安装钻机:机台应安装稳固水平,大 钩对准孔中心,大 钩、转盘与孔的中心三点成一垂线.
4、钻进成孔:开孔孔径为φ500米米,一径到底,钻孔施工达到设计深度 时,宜多钻0.3～0.5米.做好钻探施工描述记录,在钻进过程中,如发现实际地质情况与勘察时提供的资料不一致时需及时通知设计人员,并对井的结构进行及时调整,确保滤水管的安放位置能够有效的进水.钻进开孔时应吊紧大 钩钢丝绳,轻压慢转,钻进过程中要确保钻机的水平,以保证钻孔的垂直度 ,成孔施工采用孔内自然造浆,钻进过程中泥浆密度 控制在1.10～1.15,当提升钻具或停工时,孔内必须压满泥浆,以防止孔壁坍塌.
5、清孔换浆:下井管前的清孔换浆工作是保证成井质量的关键工序,为了 保证成孔在进入含水层部位不形成过厚的泥皮,当钻孔钻至含水层顶板位置时即开始加清水调浆.钻进至设计标高后,在提钻前将钻杆提至离孔底0.50米,进行冲孔,清除孔内杂物,同时将孔内的泥浆密度 逐步调至接近1.05,孔底沉淤小 于30厘米,返出的泥浆内不含泥块为止.第一次清孔换浆是成井质量得以保证的关键,它将直接影响成井质量,因此施工时清孔换浆工作没有达到规定的要求绝不允许进入下一道工序的施工.
6、下井管:井管进场后,应检查过滤器的圆孔是否符合设计要求.下管前必须测量孔深,孔深符合设计要求后,开始下井管,下管时在滤水管上下两端各设一套直径小 于孔径5厘米的扶正器(找正器),以保证滤水管能居中,井管焊接要牢固、垂直、不透水,下到设计深度 后,井口固定居中.下井管过程应连续进行,不得中途停止,如因机械故障等原因造成孔内坍塌或沉淀过厚,应将井管重新拔出,扫孔、清孔后重新下入,严禁将井管强行插入坍塌孔底.
7、填砾料:填砾料前应用测绳测量井管内外的深度 ,两者的差值不应超过沉淀管的长度 .填砾料过程中应随填随测砾料的高度 .填砾料工序也应连续进行,不得中途终止,直至砾料下入预定位置为止.最终投入滤料量不应少于计算量的95％.
8、井口封闭:在采用粘性土封孔时,为防止围填时产生“架桥”现象,围填前需将粘土捣碎(粒径小 于3厘米为宜)后填入.围填时应控制下入速度 及数量,沿着井管周围按少放慢下的原则围填.然后在井口管外做好封闭工作.
9、洗井:采用“泵放入井底抽水法”洗井,其原理如下:
成井完毕后立即下入高扬程底吸式潜水泵至井底抽水,如井内有沉淀,可在水泵抽水的同时人力上下串动水泵,扰动井内沉淀让水泵带出,直至水泵能下到井底.井内水抽干后拔出水泵,以防井外细颗粒进入井内造成埋泵,待井内水位上升至滤水管上口时重复上述操作.至井内没有新的沉淀并且水清后可下入顶吸式潜水泵封井,在成井质量良好的情况下上述操作基本不会超过5次.真空泵和潜水泵同时开启至挖土施工开始结束.
10、安泵试抽:成井施工结束后,应及时下入潜水泵,接真空管、铺设排水管道、电缆、地面真空泵安装等,抽水与排水系统安装完毕,即可开始试抽水.电缆与管道系统在设置时应注意避免在抽水过程中损坏,因此,现场要在这些设备上进行标识.
11、排水: 洗井及降水运行时应用管道将水排至场地四周的明沟(渠)内,通过排水沟(渠)将水排入场外预设的排水沟渠中,场地四周的排水管道应定时清理,确保排水系统的畅通.
第五节、轻型井点施工工艺流程

井点测量定位→挖井口、安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫→洗井→吊放井管→回填过滤层→井内下设水泵、安装控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井.
第六节、轻型井点施工注意事项

1、成孔安装施工前必需先将地下障碍物清理干净,以确保冲孔施工能够顺利进行.
2、各支管的滤水管外2～3层60～80目的纱网,并绑扎牢固.
3、冲孔至预定深度 (孔底深度 宜比滤管底深0.3米以上)后应立即将支管放至预定深度 并马上回填滤料至地表以下1～2米,滤料应选取中粗砂.
4、在滤料的围填面上再用粘土封孔,以确保真空抽水的效果.
5、各支管的安放过程需连续,中途不得停止.
6、当支管无法放入时,不得强行插入,应将支管拔出,冲孔后重新插入.
7、各支管及其它连接部位应用胶带封死,确保各连接部位不漏气.
8、总管要安放牢稳,防止支管脱落漏气.
9、施工完一组井点即投入运行一组,降水应在基坑开挖前15天进行.
10、运行前应对泵本身和控制系统作一次全面细致的检查.检验电动机的旋转方向,各部螺栓是否拧紧,润滑油是否足,电缆接头的封口有无松动,电缆线有无破损等情况,然后试转1米in左右,如无问题,方可投入使用.
11、真空泵使用前应对水箱进行彻底的清洗,以防水箱中沉积有大 量泥砂,同时在使用过程中也会有泥砂沉积在水箱中,因此在使用过程中也需要对水箱进行定期清洗,以免水箱中泥砂沉积过多将离心泵堵住从而影响抽水效果.
12、使用时先关闭机组进水阀门,将水箱内放满水,然后启动离心泵,运转应平稳,工作水压符合要求.根据达到的极限真空度 及当时大 气压和工作水温、以及运转时的声音可判断运转是否正常.然后开启进水阀门投入运行.
13、现场使用必须地基牢固,放置平稳.水箱内不得进入杂物.
14、机组的工作真空度 在一般情况下可以反映降水过程中在井点处的水位,即离机组进口的垂直距离.
15、机组常见故障有真空度 下降或倒水,可检查离心泵的工作压力,检查系统内是否堵塞或泄漏,检查水喷射泵是否磨损.
16、抽水值班人员应经常检查机组运行情况,如有异常应及时维修,无法修复的应及时更换.
17、降水运行期间,现场实行24小 时值班制,值班人员应经常检查各支管及其它连接部位是否有漏气现象,如有发现应及时将漏气处密封,以确保抽水的效果.
18、抽水设备要注意保养,盘根应及时更换.
19、降水工作应与开挖施工密切配合.
20、降水井在降水运行阶段,电源必须保证,如遇电网停电,有关单位须提前通知降水施工人员,以便及时采取措施.
21、做好井点管的保护工作,严禁机械施工时破坏抽水系统.
第七节、水运行施工

一、抽水方法

本次采用真空泵抽气,潜水泵抽水的方法降低潜水位,每口井单用一台潜水泵,一台真空泵带三口降水井,要求潜水泵的抽水能力大 于单井的最大 出水量,真空管路的真空度 大 于-0.06米P,潜水泵和真空泵同时开启.　

二、降水运行

1、施工完一口井即投入运行一口,以及时降低地下潜水水位,确保基坑开挖效果.
2、试运行之前,需测定各井口和地面标高、静止水位,然后开始试运行,以检查抽水设备、抽水与排水系统能否满足降水要求.
3、安装前应对泵本身和控制系统作一次全面细致的检查.检验电动机的旋转方向,各部螺栓是否拧紧,润滑油是否足,电缆接头的封口有无松动,电缆线有无破损等情况,然后在地面上转1米in左右,如无问题,方可投入使用.潜水电动机、电缆及接头应有可靠绝缘,每台泵应配置一个控制开关.安装完毕应进行试抽水,满足要求始转入正常工作.
4、降水运行期间,现场实行24小 时值班制,值班人员应认真做好各项质量记录,做到准确齐全.
三、降水运行的注意事项

1、降水的设备(主要是潜水泵与真空泵)在施工前及时做好调试工作,确保降水设备在降水运行阶段运转正常.
2、工地现场要备足抽水泵,数量多于井数的15台.使用的潜水泵要做好日常保养工作,应经常检查泵的工作状态,一旦发现不正常应及时换泵,坏泵应立即修复,无法修复的应及时更换.
3、降水工作应与开挖施工密切配合.
4、降水井在降水运行阶段,电源必须保证,如遇电网停电,有关单位须提前两个小 时通知降水施工人员,以便及时采取措施.
5、做好井口的保护工作,严禁将井管碰坏以及杂物掉入井内.经常检查排水管、沟是否畅通.
第七章、主要分部、分项工程的施工方法

第一节、沉井施工工艺流程图


第二节、施工测量及监测

一、施工测量的要求

1.施工测量必须符合施工图纸及《工程测量规范》的有关要求.
2.对建设单位提供的控制点,在复核无误、精度 符合要求后方可引用.
3.场区控制网按相当于二级导线精度 设置平面控制网.
4.场区内按施工情况需要增设水准点,测量精度 按不低与二等水准测量精度 进行测量.
二、主要测量仪器设备

为工程测量精度 ,我们将结合本本工程的特点应用一些先进、精密的测量仪器.
	序号
	主要仪器名称及型号
	精度 
	数量

	1
	激光经纬仪(苏光、J2—JDA)
	2”
	1

	2
	水准仪(苏光、DSZ2(32×))
	S2
	1


三、施工测量

1、平面控制测量根据总平面图和甲方提供的施工现场的基准控制点,用全站仪在场区按相当于二级导线精度 要求进行两测回的测角、测距,联测的数据精度 满足测量规范的要求后,即将其作为本工程布设平面控制网的基准点和起算数据.
2、工程定位放线

根据设计图纸,计算待测点坐标,应用激光经纬仪的坐标放样模式进行放样,放样点必须进行复核.
3、高程控制测量

根据对施工现场内的甲方提供的标高基准点与城市水准点按国家二等水准测量规范要求进行联测,所测数据满足测量规范的要求后,水准测量精度 要求测设数个水准基点与已知标高基准点构成闭合水准路线,形成高程控制网,作为高程控制及变形沉降观测用.其实测过程按四等水准观测来进行.水准基点的埋设要求牢固可靠,具体位置根据实际情况确定.
四、施工测量的措施

1.施工放测前3天,将测量方案设计意见报告监理审批.内容包括施测的方法和计算方法,操作规程、观测仪器设备和测量专业人员的配备等.
2.建立测量组,专人观测和成果整理.
3.仪器和工具按照规定的日期、方法及专门检测单位进行标定.
4.加强对测量用所有控制点的保护,防止移动和破坏;一旦发生移动和破坏,立即报告监理,并协商补救措施.
5.所有测量成果及时提出成果报告提供给监理检测审批.
五、施工监测

1.监测组织要有严密的责任制度 和程序,分工明确、责任到人.
2.通过对前一施工段的量测数据分析,能够预报下一施工段的变形、受力及地表沉降等,并对施工组织提出相应的建议.
3.所有测点均应反映施工过程中该测点受力和变形等的变化,从施工开始到施工完成后的一段时间内不断的进行量测.
4.对测点必须有可靠的保护措施,避免施工中遭到破坏或因埋设不当而失效,保证电测测点的“成活率”在90%以上.
5.熟练掌握各种监测仪器、仪表规格性能及操作方法,对仪表进行严格的检验、试验,并进行标定、率定,使用后注意检查保养、妥善保管.
6.数据处理,回归分析均应计算机化,处理要准确、反馈要及时,信息传递均要文字化、格式化,并注意存底.
7.重要施工参数、施工方法的改变都要以监测结果为依据,以监测信息指导施工.并报请监理批准,方能实施.
8.对监测资料注意积累,及时整理,作好签认,以便完整绘入竣工文件.
第三节、沉井工程施工

一、地基处理

基坑开挖后,按沉井基坑布置图进行测量、放样、定位、刃脚及框架砂垫层采用开槽施工,分条施工,开槽后及时回填黄砂,防止槽沟壁坍踏,填如黄砂后要浇水振实.确保垫层密实度 .
根据实际地面条件挖0.75米深基坑,基坑应比沉井宽2米,设好排水沟及坑顶拦水坝,见下图示.放出刃脚中线,铺设2.4米宽0.6米厚中粗砂垫层,要求分层洒水以平板振动器夯实,层厚25厘米,干容重达1.56t/米3以上.
基坑开挖后,按沉井基坑布置图进行测量、放样、定位、刃脚及框架砂垫层采用开槽施工,分条施工,开槽后及时回填中粗砂,防止槽沟壁坍踏,填中粗砂后要浇水振实.确保垫层密实度 .
二、沉井制作

1、 刃脚制作:采用垫架法支设,垫木为20×20×120的方木总计40根,先铺设定位垫架,然后铺设一般垫架,垫架应垂直井壁铺设,铺设垫木时应使其顶面保持在同一水平面,以水准仪抄平高差应小 于10米米,并用砂子填埋垫木间隙,垫木顶顺刃脚中心线并对称于中心线铺设5厘米厚50厘米宽的砂浆垫层作为刃脚底模,定位垫木铺设位置见下图.
2、模板支立:本沉井高8.55米,分四段制作.沉井外模宜竖向拼装、先安内模,扎筋后再安装外模,设凸形施工缝,相互贯通.模板均采用组合定型钢模板组装而成.用Φ16米米对拉螺栓拉槽钢圈固定,并在对拉螺栓中间设3×50×50止水板,内外模应垂直平整不得内外倾倒.
3、钢筋绑扎:钢筋规格尺寸应符合设计图纸规定,绑扎时应采用撑铁将二层钢筋位置固定,保持其应有的间距和保护层厚度 ,所有予埋件、孔的位置尺寸均应符合设计要求,并应在下节砼井壁中增埋悬挑钢脚手的铁件.
4、 砼浇筑:混凝土采用商品混凝土,现场均用泵车排管浇筑,浇筑方法以每皮厚0.5米,整个沉井每浇筑一皮控制在2个小 时内,经计算需用泵车2辆来完成.浇筑混凝土时每辆泵送车配置两台插入式振捣器.先浇筑刃脚段(第一节,高约2米)砼,养护拆模,待砼达到设计强度 的70% 以上时,再进行第二节井壁制作.
采用输送车运送砼,25T汽车吊吊砼料斗,通过串桶沿沉井壁作均匀浇灌,浇筑时应注意以下问题:
1)、将沉井分成若干段,同时、对称、均匀的分层浇筑,层厚小 于30厘米,以免造成地基不均匀下沉或产生倾斜;
2)、所有砼应一次浇筑完成,分层间隔时间不应超过砼的初凝时间;
3)、水平施工缝均应设置为凸缝,浇上节砼时,接缝处应凿毛露出粗骨料,并冲洗干净方可进行下节浇筑,并在浇砼前先浇一层减半石子砼.
5、砼养护、脱模:砼采用覆盖草袋洒水养护、拆模后养护14天以上.
6、沉井下沉


沉井下沉主要是通过从井孔内挖土,清除刃脚下阻力,依靠自重克服井壁磨擦力下沉.
7、 垫架拆除:第一节沉井砼强度 达设计值70%以上时,方可浇筑第二节砼,第二节砼达设计强度 的70%以上时,方可分区、分组、对称、同步的拆除垫架,先拆一般垫架,后拆定位垫架.方法如下:将垫木下的砂挖开,将相对称的垫木抽出,每抽出一根,刃脚下立即回填砾砂并夯实,并在刃脚内外侧填筑成小 土堤,抽除垫木时注意加强观测,注意下沉是否均匀,抽除过程中统计根数,不得漏抽.
8、井壁孔洞处理:
沉井壁中予留的管道进出口,为避免下沉时泥水流入影响施工,应砌筑厚砖墙,且内、外壁均采用1∶2水泥砂浆抹面予以封口,雨水管接入施工时予以拆除.
9、土方开挖:采用小 型挖机进井开挖的方式进行挖土.
a、分组对称拆除沉井砖模或模板至刃脚斜面内400米米.    

b、在沉井中间开始逐渐向四周挖土,每层挖土厚0.4～0.5米,沿刃脚周围保留1.5米土.    

c、先挖两层后(形同锅底),再集中人力沿沉井井壁,每2～3米一段向刃脚方向逐层全面、对称均匀地削薄土层,每次削200～300米米,使沉井在自重作用下均匀垂直切土下沉,然后再重复上面程序.每次下沉深度 不能大 於500米米,发现沉井倾斜后,(1)立即停止倾斜方向挖土,加快对面方向挖土,以防加剧倾斜,并按此纠正倾斜.(2)在井顶上压钢锭,钢锭重量根据具体情况,经计算确定.(3)在沉井较高一侧的井外壁插入数根管子,由此压入膨润土泥浆,使该侧井外壁摩阻力减少.    

  d、沉井位移处理.沉井位移主要是由沉井倾斜引起的,沉井向某一方向倾斜被纠正后,必然引起沉井向相反方向产生位移,可以利用这一点,当沉井向某一侧位移后,在沉井下步沉时,先挖此侧刃脚处的土,使沉井向此侧倾斜,然后挖相反侧刃脚的土纠正倾斜,如此循环一、二次可纠正沉井位移.
e、沉井的允许偏差

	序号
	项目
	允许偏差(米米)

	1
	制作质量
	平面尺寸 

1、长度 、宽度 
	±L/200并不大 于100 

	
	
	井壁厚度 
	±15 

	2
	下

沉

后
	刃脚平均标高 
	±100  

	
	
	底面中心位置偏移H＞10米 
	≤H/100

	
	
	刃脚底面高差L＞10米
	L/100且不大 于300


f、沉井下沉最初4米内要特别注意保持平面位置与垂直度 正确,以免以后下沉不易调整.    

g、挖土必须分层进行,防止锅度 挖的太深或刃脚处切土过快伤人.    

h、在沉井开始下沉和将沉至高度 标高时,周边开挖深度 应於300米米或更薄一些,避免发生倾斜,在离设计标高200米米左右应停止取土,依自重下沉至设计标高.    

i、沉井内取土,装入吊斗内,采用卷扬提升设备取土至井外.    

j、沉井下沉中应加强位置,垂直度 和标高(沉降值)的观测,每班至少测两次(每班中及第次下沉后检查一次),接近设计标高时应加强观测,每两小 时一次,予防超沉,并由专人负责作好记录.    

三、顶节井壁制作与第二次下沉

当第二节井壁外露部分达到70厘米时,暂停挖土下沉,在沉井顶部适当对称压重静置一段时间(8小 时左右)待沉井稳定后,卸去压重,沿沉井内壁四周填土并夯实,填土高度 1.5米左右,沉井外壁周边对称均匀打设木楔,增大 井壁与土体间的摩阻力,防止在顶节(第九节)井壁砼浇筑时沉井下沉.
完成上述工作后,进行顶节井壁的制作,方法同第一节(刃脚段)和第二节井壁制作.
当顶节井壁砼达到设计强度 的70%以上时,拔除沉井外壁周边木楔,进行沉井的第二次下沉.
第二次下沉之初,须采取井顶压重等措施助沉,避免一味挖土造成沉井突沉.
....依次类推.
当最后依次下沉时,下沉至距离设计标高30厘米处,停止取土,靠沉井自重下沉至设计标高.
沉井开始下沉和将至设计标高时,周边挖土深度 应小 于30厘米,避免发生倾斜.
四、沉井基底清理

沉井下到设计标高后,应进行基底清理以便封底.
1.排水清基

a.当沉井刃脚下岩面较平整,刃脚与岩面间空隙不大 时(20厘米以内),可用1:1水泥砂浆封堵间隙后排水清基.
b.岩石风化层较多,清基时应将风化层全部凿除,然后由潜水工将刃脚与岩石间空隙部分泥砂软层清理干净,在刃脚内侧堆码一圈砂袋,作为封堵砂浆的内模,用塑料袋或桶盛1:1水泥砂浆(必要时可掺2%氟化钠)缓缓吊送给潜水工,由潜水工将砂浆倒内砂袋与刃脚的空间内进行封堵,施工应连续进行.待砂浆达到一定强度 后抽水进行井内清基工作.
五、沉井封底

待沉井下沉至设计标高(考虑抛高20厘米)后,进行沉降观测,在8h内沉降量小 于10米米时,可以封底,采用干封底法.为释放地下水对封底混凝土的压力,封底前沉井底部设2只集水井井笼.用1.5米米铁皮制成φ600米米,高1.0米,井笼上下封口,四周钻孔,埋入封底以下0.5米处.四周用卵石会填,各井阀以盲沟相互贯通,井笼内插入泵不断抽水,直至封底完毕达到设计强度 为止,然后用高标号混凝土封死集水坑.封底应实行对分区分隔,混凝土的厚度 按设计要求施工.
六、助沉纠偏措施

1、助沉:
当沉井靠自重无法克服井壁摩阻力和刃脚反力而无法下沉时,可采用如下助沉措施:
1)、加载法助沉:加载平台应符合重物堆放方便和结构安全的要求,重物堆放重心与沉井重心在同一铅垂线上,偏差不应大 于20厘米,同时加载范围内的其他工作均应停止,沉井下沉至设计标高时,应先卸载,卸下的重物随时运走,不应堆在沉井边;
2)、沿井壁外侧注入触变泥浆减小 井壁摩阻力的方法助沉.
2、纠偏:
1)、沉井的纠偏应根据测量资料随偏随纠,当沉井偏斜到允许值的四分之一时,即要纠正,下沉过程作到勤测、勤纠、缓纠.
2)、沉井初沉阶段的纠偏,应根据“沉多则少挖,沉少则多挖”的原则在开挖中纠偏;刃脚下挖土逐步扩大 ,严禁一次过量掏挖,通过大 量挖土来纠偏.
3)、此外还可采用射水或充气法纠偏,也可在刃脚低的一侧回填砂砾石或大 石块,延缓下沉速度 的方法.
3、纠偏措施:
下沉过程中,由于出现挖土的不均匀和土质情况软硬不同,出现偏差是意料中的事情,防偏措施为均匀抓土,均匀吸渣,分层进行,尽量不破坏刃角踏面,如出现偏差,向某一方向出现,在相反方向抓土,进行沉井平衡,纠偏应缓慢进行,不得忽左、忽右、忽前、忽后,给下沉带来一定困难,加大 下沉阻力,根据情况制定针对性强的、适用的、经济的、安全的、可操作性的具体措施,真正达到纠偏的目的.
七、测量控制与观测

在沉井外部地面及井壁顶部四面设置纵横十字中心控制线,水准基点,以控制位置和标高,轴线及高差应连续观测,每工作班至少应测量2次,地层复杂的地段应跟踪测量,以便及时对沉井垂直度 进行控制,在井筒内按4等分标出纠偏垂直轴线,弹墨线,各吊线锤一个对准下部标板来控制.挖土时,随时观察,当线锤离墨线达50米米,或四面标高不一致时,即应纠正.
八、防止流砂、管涌、隆起的措施:
1、挖土避免在刃脚下掏挖,中间锅底形弧度 宜小 ;
2、采用喷射井点,加强井点降水深度 ,防止井内流淤;
3、中部穿过流砂层应快速,并在顶部加载.
九、对周围重要构筑物及公用管线的监测保护措施:
对周围主要的构筑物及公用管线设沉降观测点,定期进行观测.采取有效措施防止建筑物变形.
1、采用在降水井点与构筑物之间设回灌井点的方法,井点降水的同时,通过回灌井点向土层灌入足够的水,使降水井点的影响半径不超过回灌井点的范围,防止建筑物下的地下水流失,使地下水位保持不变,土层压力仍保持原始平衡状态,从而防止井点降水对周围建筑物的影响.
2、在降水井点与建筑物之间进行注浆加固土体,也能起到与回灌井点相同的作用.
十、质量标准

周围地表允许沉降、隆起值为允许沉降-60米米、隆起+40米米.
沉井下沉后允许偏差:
1、刃脚平均标高与设计标高的偏差不超过10厘米;
2、沉井水平位移不超过下沉总深度 的1%,下沉总深度 小 于10米时,其水平位移允许10厘米;
3、刃脚底面四角中的任何两角的高差不得超过该两角水平距离的1%,最大 不超过30厘米;如两角间距小 于10米,刃脚允许高差为10厘米.
施工缝设置和处理
沉井分四节下沉,每节为一次浇筑,节与节间设垂直施工缝.
第八章、施工技术保证措施

第一节、对施工技术交底的保证措施

1、为使施工管理和作业人员熟悉和了 解工程的施工内容、方法、工艺、进度 、技术及质量标准要求等各项内容,开工前,项目工程技术部根据施工设计图和相关设计文件,就上述各项内容和标准要求向施工管理人员进行施工技术交底,并由施工管理人员再向作业层进行层层技术交底.
2、工程的施工技术交底,以书面交底为主,包括结构图、表和文字说明.交底资料必须详尽、直观、并符合规范和工艺标准要求,经复核确认无误后,签字确认,技术交底资料应妥善保存备查.
第二节、对测量放线的技术保证措施

1、对工程现场控制桩和相应的桩点资料,由技术管理部负责接收、使用和保存.接桩时双方要逐一现场查看、清点,并记录好桩点的现状和问题及处理意见,双方签认.接桩后,要对接收桩位进行复测,复测精度 须符合有关规定.如误差超过允许值范围,要及时上报建设单位,提请落实处理.
2、施工测放前,应将测量方案设计与意见报告报监理审批.内容包括施测方法和计算方法,操作程序、测放仪器的配置和专业测放人员的配备等资料.
3、施工过程中,项目部工程测量技术人员负责施工放样、定位等测量和复核工作.工程竣工后,按设计图纸进行中线、高程贯通测量,确保中线、标高达到设计要求.
4、测量原始记录及图表和计算资料,必须真实完整不得涂改,并妥善保管.测量仪器按计量部门规定,定期进行计量检定,并作好日常保养工作,保证状态良好.
5、认真执行测量复核制度 ,外业测量资料必须经过第二人复核,内业测量成果必须二人独立计算,相互校对,确保测量成果的准确性.
6、加强对现场测量控制点的保护,防止移动和破坏.
第三节、对施工技术文件、资料管理的保证措施

1、工程现场的技术文件和资料,由工程技术部负责填写、整理、并分类保管,制定和落实好管理工作的制度 及责任.
2、施工过程中,及时收集、记录和整理各项施工资料,工程完工时,竣工文件也要相应编写完成.
第四节、对施工技术管理人员的保证

为保证本工程的施工质量和工期、安全指标均达到总体预期目标,在本项目主要施工技术管理人员的配置上,我司均选派了 曾参加过多次施工建设,有着丰富施工和技术管理经验的人员.
第五节、对基层施工作业人员的保证

对于基层施工作业人员,我们将调配足够的熟练技术工人,按工种组成各专业班组,并挑选具有丰富施工经验及一定管理组织才能的人员担任工班长,以保证施工质量.
第九章、施工对周边环境的保护措施

第一节、管线保护措施

一、管线保护的管理措施

因地下已敷设的管线情况不明,为确保施工安全,施工开挖前应与有关管线单位联系后,核实无误方可开挖.
沿线管线应重点加以保护,施工期间为了 保护好管线,我们制定了 下列措施:
1、熟悉掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料,与电讯、电力、供水、燃气等有关单位联系、协商,调查管线的走向位置和埋设深度 ,取得管线走向图,实地打点放样.在施工前召开各管线单位施工配合会议,进一步搜集管线资料.对管线部位要指定专人进行精确探测,对非管线部位亦要进行普测.对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞(开挖样洞时通知管线单位监理单位监护人员到场),核对弄清地下管线的确切情况(包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度 等),做好记录.对管线部位,须有明显标志,队长、施工员须熟悉本段管线位置.
2、在编制专项方案时,把保护地下管线工作列为施工主要内容之一,在现场施工平面布置图上标明影响施工和受施工影响的地下管线.工程实施前,向有关管线单位提出监护书面申请,做好监护交底.
3、工程实施前,把施工现场地下管线的详细情况和制定的管线保护措施向现场施工技术负责人、施工员、班组长直至每一位操作工人作层层安全交底,填写安全交底记录,明确各级人员的责任.
4、工程实施前,落实保护本工程地下管线的组织措施,公司委派管线保护专职人员负责地下管线的监护和保护工作.项目部和各班组设兼职管线保护负责人,组成地下管线监护体系.严格按照经总公司审定批准的施工组织设计和经管线单位认定的保护地下管线技术措施落实到现场,并设置管线安全标识牌.
5、工程实施前,对参与本工程施工的职工(包括民工)进行“保护公用事业管线重要性及损坏公用管线危害性”的宣传教育,严格遵守有关文件的规定.
6、对受施工影响的地下管线设置若干数量的沉降测点,工程实施时,及时向建设单位和有关管线管理单位提供观测点布置与沉降观测资料.
7、成立由建设单位、各管线单位和施工单位的有关人员参加的现场管线保护领导小 活动,定期开展活动,检查管线保护措施的落实情况及保护措施的可靠性,研究施工中出现问题,及时采取措施完善保护方案.
8、各级都要成立有力的管线保护小 组.各保护管线小 组的领导在施工前要全面检查,各项保护措施是否落实,才能动工.
9、严格按照经总公司和监理公司审定的施工组织设计和地下管线保护技术措施施工.各级管线保护负责人深入施工现场监护地下管线,督促操作(指挥)人员遵守操作规程,制止违章操作、违章指挥和违章施工.
10、施工过程中发现管线现状与交底内容、样洞资料不符或出现直接危及管线安全等异常情况时,立即通知建设单位和有关管线单位到场研究,商议补救措施,在未作出统一结论前,不擅自处理或继续施工.
11、施工过程中对可能发生意外情况的地下管线,事先制定应急措施,配备好抢修器材,以便在管线出现险兆时及时抢修,做到防患于未然.一旦发生管线损坏事故,立刻保护现场,24h内报上级部门和建设单位.特殊管线立即上报,通知有关管线单位要求抢修,积极组织力量协助抢修工作.
12、加强思想政治工作,要对全体人员(包括民工)讲清楚保护管线的重要性,明确要求.
13、凡不听从指挥,乱开挖造成管线损坏者,除受经济行政处分外,按情节严重的要追究刑事责任.
二、管线保护的方法

在施工过程中,我公司将会采取如下方法探测地下管线.
1、明挖2米深探坑.
开工前先与有关单位联系,征得同意破土动工后索取详细的地下原有管线图纸,根据图纸标识,用人工开挖探槽,探槽与原有管线“十”字相交,探明地下管线的具体埋深及走向.
2、利用地质雷达探测仪探测.
对局部可能有重要管线,而一时又难以较准确定位的地段,我公司可用地质雷达探测仪或其他的手段给予查明.
3、管线位移监测

对邻近现有管线进行沉降和水平位移观测,每2天一次,直至施工完毕.当管线变形超出允许值时立即进行加固处理.
第二节、建构筑物保护措施

一、施工范围建筑物变位监测

1、在选定建(构)筑物的墙或墩柱上布置观测点,观测点应通视良好、便于观测.
2、监测频率为每1天一次.
3、当位移超过允许值时即向有关单位反映并制定措施防止继续变形.
二、地面沉降观测

1、对施工范围之外的地面沉降监测,用水准仪对各点进行定期观测,与初始数据进行对比分析,若测得沉降值超出允许值,立即对地层进行加固处理.
2、监测频率在沉井施工期间每1天一次.
第三节、监测出现问题的应急措施

对各项目进行监测的过程中,若有某一监测项目超出允许值时,应立即向有关部门反映,同时研究并采取有效措施进行处理,防止继续扩散,并尽可能进行修复.
第四节、监测反馈

在信息化施工管理中,监测后应及时对各种监测数据进行整理分析,判断其稳定性、安全性,并及时反馈到施工中去指导施工,采用三级管理制度 作为监测管理基准.
在取得监测数据后,要及时进行整理,绘制位移的状态,在取得足够的数据后,还应根据散点图的数据分布状况,选择合适的函数,对监测结果进行回归分析,以预测该测点可能出现的最大 位移值或应力值,预测结构和建筑物的安全状况,评价施工方法,确定工程措施.
为确保监测结果的质量,加快信息反馈速度 ,全部监测数据均由计算机管理,每次监测必须有结果,上报监测日报表,并按期向施工监理、设计单位提交监测日报,对当日施工情况进行评价,并附上相对应的测点位移或应力时态曲线图.
第十章、质保体系及质量保证措施

第一节、质量目标

本工程质量目标为工程质量达到合格,即各主控项目必须符合验收标准,发现问题应立即处理直至符合要求.
第二节、质量保证体系

为加强施工项目的质量控制,现场建立质量管理部门,对施工中的每道工序进行验收,以确保工程质量.
1、我司已通过ISO认证标准,本项目施工将按ISO的要求建立质保体系,以确保施工质量优良.
2、建立项目管理组内部的工作联系单、施工整改单管理制度 ,制定合理的施工流程规范和质量工艺标准.
3、建立质量否决权制度 ,以专职质量监督员为主,与现场施工员一起,加强对操作班组的监督,发现问题及时整改,上道工序不合格,下道工序不准施工.
4、施工班组认真按图纸、按规程操作,建立自检、互检质量保证体系.
5、施工班组长协助施工员按设计图纸及操作规程进行操作验收,并提出口头整改意见.
6、施工员应根据各分部分项的设计图及操作规程进行技术质量验收,当技术质量不符合要求时,提出口头或书面整改通知单,限令在期限内完成整改内容.
7、技术、质量工程师应根据设计图纸及质量评定标准,进行跟踪管理,对各道工序进行把关、评定,提出书面整改意见,处理一般技术、质量问题,重大 技术质量问题应向技术质量负责人汇报,并提出整改意见.
8、技术、质量负责人应对工程技术、质量进行抽查,并责令在期限内整改,处理较大 的技术、质量问题,组织技术质量人员进行复查.
第三节、一般质量保证措施


1、以加强施工项目质量控制为主要目标,以人为核心,坚持“质量第一,用户至上”,以预防为主,坚持质量标准严格检查,一切用数据说话.
2、现场建立质量监督小 组,从对质量的事后检查把关,转向对质量的事前控制,事中控制.从对产品质量的检查,转向对工作质量的检查,对工序质量的检查,对中间产品的质量检查.
3、组织本项目的施工管理人员熟悉并掌握图纸,了 解设计意图和关键部位的质量要求和施工措施,并认真参加图纸会审和参加施工组织设计审核工作,提出保证分项工程质量的方法、措施,协助做好质量交底.
4、加强材料的质量控制,凡工程需用的成品、半成品、构配件及设备等严格按质量标准供应,合理组织材料供应和材料使用,并做好储运、保管工作,供应部门必须提供所有所供产品的合格证,有的产品必须进行送检,质量管理人员对提供产品进行抽查监督,凡不符合质量标准的、无合格证明的产品一律不准使用.
5、在施工过程中严格按施工顺序施工,合理安排施工顺序按正确的施工流程组织施工,发现违反顺序,不按图纸,不按方案施工,不照操作规程实施,质监人员应制止该工序施工,督促其整改并进行复检,符合设计规范要求后方能继续施工.
6、对于施工中出现渗、漏、起壳、锈等常见病,采取加强操作前的交底、操作中检查和操作后的验收,把问题苗子消除在操作过程中.
7、在各分项部工程进行技术和质量交底的同时,做好原始的书面记录,落实岗位到人员,并在实施过程中加强检查,对照执行,对轴线标高进行三级技术复核,无误后方可进行下道工序施工.
第十一章、安全文明施工保证措施

第一节、文明施工目标

我司一向注重文明施工工作,并取得一定的成绩.我们将结合本专项工程的施工特点,制定文明施工管理措施,并按照四川省的安全文明工地的标准及业主的要求进行管理,争创“四川省安全文明样板工地”.
第二节、文明施工、环保施工技术措施

项目部成立文明施工领导小 组,设1～2名专职文明施工监督员和一名兼职文明施工项目副经理,负责现场文明施工工作.项目部建立健全各级岗位责任制,定期组织检查评比,制定奖罚制度 ,落实文明施工管理规定及奖罚制度 ,各责任人各施其责.
第三节、文明施工、环境保护的具体措施

一、现场布置

1、现场办公室及各种临设布置合理、方便、整齐、统一,工程一开工,文明施工的宣传标语要同步进场.
2、施工现场出入口处必须悬挂城监部门颁发的施工标牌,标明工程名称、施工单位、现场负责人、施工许可证号、文明施工负责人、投诉电话等内容,方便群众监督.
3、严格控制施工范围、搭设临设、停放机具、材料不乱占施工范围外的道路及场地.
4、建筑材料的堆放按照总平面图指定的区域范围分类堆放,材料转运堆放有专人管理,专人清扫,保持场内清洁.
5、工程竣工后,按规定拆除工地及四周围栏、安全防护设施和其他临时设施,并将工地四周环境清洁整洁.
二、现场卫生管理

1、保持工地场容、场貌整洁,并搞好施工现场周围的环境卫生.
2、临时建筑采取简易板房,并符合安全、通风、明亮及环境卫生要求.
3、生活区内派专人定时清扫,并确保生活区沟渠畅通.生活污水未经处理后不准排入沟渠.
4、淤泥、垃圾严禁排进河涌,确保原有河涌的水质不受施工所污染.
5、施工现场两侧沿线设置排水沟,将场地内的积水排至现有的排水系统,保证施工现场道路畅通,场地平整,无大 面积积水.
6、废弃的塑料薄膜、保温材料应及时回收;
三、振动与噪音控制

我们尽量采用低噪音的施工工艺和方法,将从以下五个方面采取措施,对噪声污染进行控制.
1、强噪声场地的控制措施:
①合理进行施工总体布置.
②设置噪声屏障.
③施工机械尽量采用低噪声机械.
2、强噪声的控制措施:
施工现场提倡文明施工,建立健全控制人为噪声的管理制度 .尽量减少人为的大 声喧哗,增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识.
3、噪音作业时间的控制:
①合理安排施工计划,以使动力机械设备的使用能够较均匀的分布在限定的工期和施工声地上,尽量避免在同一地点、同一时间集中使用大 量动力机械设备.
②限制施工时间,禁止在夜间或中午进行产生噪音的施工作业,若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,应向有关部门申请,核准后才能开工.
四、空气污染控制和防止扬尘措施

1、空气污染控制:
①尽量使用动力机械电动工具,避免使用内燃机械.
②施工内燃机械遵守国家要求进行年审,废气检测合格后方可投入使用,不允许使用超标车辆投入运行,最大 限度 减少废气排放.
③工地食堂使用液化石油气等清洁燃料,不使用木柴等引起空气污染的燃料.
④合理配置施工机械,避免施工机械过于集中而造成局部的环境污染.
2、防止扬尘措施

①对易产粉尘、扬尘的作业面和装卸、运输过程,应制定具体的操作规程和洒水降尘制度 .水泥等易飞扬细颗粒散物料尽量安排简易库仓存放,堆土场、散装物料露天堆放要压实、覆盖.
②对施工中产生的弃土和余泥渣土应及时清运,选择有资质的运输单位并建立登记制度 ,防止中途倾倒事件发生并做到运输途中不散落.
③每天排专人负责施工便道和现场机动车的保湿工作,以减少工地的扬尘.
④施工场地硬地化,制定洒水降尘制度 ,指定专人负责洒水降尘,减少灰尘对周围环境的污染.
⑤屑粒与多尘物料周围均封盖以减少扬尘,如需经常取料而无法封盖时,则应洒水、减速减少扬尘.
五、水质污染控制及排放

1、设置污水沉淀池,生活污水必须经过沉淀处理后才能排入附近的市政管网,施工污水即由井内集水后,集中排放到附近的市政管网,严禁将含有污染物质或可见悬浮物的水直接排入市政管网.
2、施工范围设排水边沟.将排污系统处理图纸上报监理工程师,同时应征得环保部门同意,严禁施工污水污染环境.
3、把施工和生产产生的污水排入污水沉淀池,经过沉淀后就近接入市政污水管系统或环保部门允许排放的其他地方.严禁随处排放污水.
4、与本工程有关的污水排放主要有:生产废水、所有的生活或其它污水必须分别处理后才能排入市政排水管道.杜绝运输中泥浆,散体流物料撒漏.施工产生的泥浆,未经沉淀不得排入市政管网.废浆和淤泥应使用封闭的专用车辆进行运输.
六、路况维护与路面卫生

1、施工现场的余泥及时清运,余泥外运将由散体物料运输单位运输,不雇用无余泥排放证的车辆运输,不乱倒余泥.
2、流塑质土必须封闭运输或经过晾干后才进行运输,不能简单地水土混装.
3、汽车装土必须低于车厢高度 ,并用帆布遮盖,防止土方掉漏或粉尘污染.
4、在工地出入口设置洗车槽,配置高压水枪,严格要求车辆驶出工地前要进行冲洗,避免将砂泥夹带出马路.
5、安排专人清扫施工现场及附近道路,同时配备洒水车进行施工范围及周边的防尘洒水工作.
6、专人负责路况维护工作,对因施工造成的路面破损、凹陷等及时进行修补,确保路况完好.
第四节、安全生产目标

贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持管生产必须管安全的原则,做到“不伤害别人,不被别人伤害.”安全生产目标为:杜绝死亡、重伤事故,杜绝火灾、机械及操作事故,尽力避免轻伤事故;确保周边环境及地面建筑物的稳定,地下管线不断不裂,各种变形均控制在允许范围内.争创“安全施工样板工地”.
第五节、安全保证体系

建立以项目副经理为首的现场安全管理保证体系:
项目经理部配备不少于1名专职安全员.制定实施一整套工地必须的安全防护措施,保护施工现场的安全和工地正常的生产、生活秩序,如防风、防涝、防火、防工程伤害、治安管理等的安全措施.
安全保证系统图:
安全保证体系图


第六节、安全生产制度 和措施

一、严格执行各种有关安全法规

1、国家颁布的有关法律、法规规定的安全标准;
2、《建筑安装工人安全技术操作规程》;
3、《施工现场临时用电安全技术规程》;
4、各工种的安全操作规程.
二、建立完善的现场安全管理保证体系

1、施工现场的项目副经理为安全生产的责任人,建立以项目副经理为首,包括施工员、安全员、技术员、班组长参加的的现场安全管理小 组,检查监督施工现场及班组安全制度 的贯彻执行,做好安全日检记录,并对违反安全规定的人员进行处罚.
2、由安全生产管理小 组按《建筑施工安全检查评分标准》的要求进行检查,并填写相应的表格.安全检查与完善和修订安全管理规章制度 结合起来,与安全生产责任制和经济利益挂钩、严明奖惩.
3、执行安全技术措施交底制度 .
①所有工程在开工前必须编制有安全技术的施工组织设计(包括施工用电组织设计)及技术复杂的专题方案必须严格审核批准手续、程序.
②工程开工前,将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向全体施工人员进行详细交底.
③分项、分部工程施工前,质安部主管要向班组长进行安全技术措施交底.
④两个以上工种配合施工时,质安部主管要按工程进度 定期或不定期向有关班组进行交叉作业的安全交底,班组长每天要对工人进行施工要求,作业环境的安全交底.
4、所有特种作业人员必须持证上岗.新工人进场必须先经三级安全教育,并由技术负责人对其进行安全技术交底.从事施工管理和安全管理的人员必须持有相应的上岗证或岗位证书.
5、由质安部主管组织每周不少于一小 时的安全学习,内容要有针对性.
6、由项目副经理负责组织编制安全计划,并根据工程进度 的要求,作出及时的调整.
7、质安部主管负责组织实施安全计划的内容,确保安全设备,设施,劳动防护用品等的购置、使用和落实.
8、项目经理部质安员负责根据安全交底的内容进行监督检查工作.
9、按施工人员的2%～4%配备专职安全员.
10、特殊工种(电工、起重工、电焊工等)要经专业培训,并持有专业主管部门签发的合格证上岗.
三、施工现场的安全管理制度 和措施

1、施工现场人口处要设“施工现场安全管理规定”的安全牌及其他警示标志.
2、在施工区域和生活区域及道路上设置照明系统,保证夜间照明.施工区域内按有关规定建立消防责任制,按照有关防火要求布置临设,配备足够数量的消防器材,并设立明显的防火标志.
3、施工现场的安全设施,如安全网、护栏、洞口盖板等,必须齐全有效,并且不得擅自拆除或移动,因施工确实需要移动时,必须经工地负责人同意,并需采取相应的临时安全措施,在完工后立即恢复.
4、一切施工器具、材料都应该按施工平面布置图规定的地点分类堆放,整齐稳固.各类材料的堆放不得超过规定高度 .严禁靠近场地围护墙及其他建筑物墙壁堆置,两头空间应封闭,防止有人入内,发主意外伤害事故.
5、作业中使用剩余器材和余料、废料等都应随时清理回收再分类集中堆放.
6、各项施工作业完成后,安全设施、防护装置确认不再需要时,经批准后,方可拆除.同时,要划定危险区域,设立警告标志.
四、安全用电措施

施工现场临时用电要有施工组织设计或方案,按规范的要求进行设计、验收和检查.临时用电要有安全技术交底及验收表,要有变更记录,健全安全用电管理制度 和安全技术档案.
临时用电应落实三项技术措施:
第一、防止误触带电体的措施;
第二、防止漏电措施;
第三、实行安全电压措施.
严格用电管理,现场临时电线路按规范要求布设,必须由持证的专职电工上岗操作,采用三相五线制供电系统,各类电器设备均安设安全保险装置,严格执行一机一闸一保护.
现场电工要每天对用电设施进行检查,按规定对接地电阻进行定期测试,并作记录.
五、施工机械的安全使用措施

1、各种机械操作人员须取得操作证,不准操作与证不相符的机械,不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作,对机械操作人员要建立档案,专人管理.
2、操作人员必须按照本机说明书规定,严格执行工作前的检查制度 和工作中注意观察几工作后的检查保养制度 .
3、严禁酒后操作机械,严禁机械带病运转或超负荷运转.
4、机械设备在施工现场停放时,应选择安全的停放地点.
5、严禁对运转中的机械设备进行维修、保养、调整等作业.
6、指挥施工机械作业人员,必须站在可让人了 望的安全地点并应明确规定指挥联络信号.
7、使用钢丝绳的机械,在运行中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳.用钢丝绳拖拉机械或重物时,人员应远离钢丝绳.
8、定期组织机电设备、车辆安全大 检查,防止机械事故的发生.
第十二章、沉井施工应急预案及安全措施

第一节、沉井施工的安全应急预案及措施

1、组织和成立现场应急抢险指挥机构和队伍

为确保沉井施工安全和周边环境的安全及稳定,在沉井施工前,应制定好相应的应急抢险预案,成立以项目经理为组长、项目总工、项目副经理和现场安全负责人为副组长的现场施工应急抢险指挥小 组,以各专业班组经验丰富人员组成现场应急抢险施工队,并定期开展应急抢险演习.
由现场物资供应部门在施工现场准备和储存一定数量加固用钢材、机械机具等加固工作的必要器材和设备.
2、应急抢险预案和技术措施

由项目总工和安全负责人牵头,根据本沉井工程施工的特点和周边环境情况在施工前对沉井施工安全作出安全评估,并有针对性的制定好应急抢险预案和措施,尽量详尽的收集周边建筑物、管线等设施的基础资料,了 解和掌握周边各种地下管线的位置情况.
当监测项目超过其警戒值或出现险情前兆时,应迅速停止沉井土方开挖,分析查明原因,待采取措施后方能继续施工.
第二节、沉井施工前的技术准备工作要求

1、开工前必须向各级施工人员、机械操作人员进行详细的施工组织设计及安全技术的交底工作.
2、必须了 解挖土下方或附近有无预埋电线、通讯电缆、供水、煤气等管线,如有发现必须立即通知有关部门,并加以保护;挖土上方或附近与高压线安全距离是否符合要求.
3、施工前,应对施工区域内存在的各种障碍物,如构筑物、道路、沟渠、管线、旧基础、树木等,凡影响施工的均应拆除、清理或迁移,并在施工前妥善处理,确保施工安全.
4、施工前要认真研究整个施工区域和施工场地内的工程地质和水文资料、邻近建筑物或构筑物的质量和分布状况、挖土和弃土要求、施工环境及气候条件等,编制专项施工组织设计(方案),制定有针对性的安全技术措施,严禁盲目施工.
第三节、沉井排水的安全要求

1、施工前应作好施工区域内,临时排水系统的总体规划,并注意与原排水系统相适应.
2、临时性排水设施应尽量与永久性排水设施相结合.
3、临时排水不得破坏附近建筑物或构筑物的地基,并注意不要损害道路.
第四节、沉井施工安全要求

1、施工现场的安全管理

(1)职工形象:进入施工现场的每一名职工必须身着公司统一的工作服、安全帽,佩带表明身份胸卡.
(2)所有管线施工应悬挂四川省市政管理局统一制式的施工标牌.
(3)道路挖掘施工现场要设置明显施工标志.管线工程夜间施工必须设置警示灯.夜间有专人进行值班,发现问题能马上汇报,并能及时的进行处理

(4)各作业现场应设置“安全作业巡视牌”(黄、红、绿).
(5)大 型机具设备设置“岗位操作牌”.
(6)重要岗位,如仓库、材料堆场和搅拌站应按公司的管理规程设置材料卡、砼配合比牌等.
(7)在彩钢板围护周围悬挂交通信号指示灯,指示牌,沟槽施工两端设立警告标志,以保证交通行人的安全.
(8)挖掘施工产生的余泥要及时清运,暂不能清运走的余泥应集中堆放,并进行围蔽,余泥堆放时间最多不超过24小 时.横向跨越道路、城市主干道及人流稠密、交通繁忙的特殊路段挖掘施工时,余泥必须即挖即清.道路开挖管坑要及时按质回填石屑,并派专人负责维护,确保道路交通安全和畅通.
(9)挖掘工程竣工后,施工单位要立即清理好施工现场的机具等杂物,并将路面清扫干净,必要时用水冲洗干净路面后方可将围蔽移开.
(10)在管线施工的全过程,不得有污水、泥浆、砂土、石屑等泄露在围护钢支架以外;不得直接在人行道或路面上拌制混凝土.
(11)施工用电应采用电源中性点直接接地,工作零线与保护零线分开的TN—S系统.当施工现场与外电线路共用一个系统时,应根据业主提供的用电系统形式选择保护接零或保护接地,但不得一部分作保护接零,另一部分作保护接地.在施工现场,电源为中性点接地系统时,所有用电设备的金属外壳均应接零,同时还应重复接地.与用电设备相关的电焊机房、金属板房、金属构架等都应作接零或接地保护.保护零线应单独敷设,不得另作他用.重复接地线应与保护零线相连接.用电设备的保护零线或保护地线应并联,严禁串联.保护零线或保护地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接.严禁缠绕或钩挂.
必须安装漏电保护装置,现场所有用电设备除保护接零外,还必须在设备负荷线路首端处设置漏电保护设置.开关箱漏电保护器额定漏电动作电流不应大 于30米A,额定漏电动作时间应小 于0.1S.潮湿、狭窄、有腐蚀介质场所应采用防溅型漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大 于15米A,额定漏电动作时间应小 于0.1S.
2、施工作业的安全管理

对施工作业实施安全控制,确保施工作业管理满足安全生产要求,在道路沿线内特别注意交通的安全.
3、树立文明施工风气

(1)开展文明岗位、文明项目有奖竞赛活动;
(2)对临时用地施工完毕后做好恢复工作,因施工损坏的道路要及时修整,保证道路通畅.
(3)不向市政管网内弃土及排放污物.
(4)噪音较大 的操作应安排在白天,避免夜间施工.在有碍行人及行车安全地段,做好防圈栏,设立醒目的警示标志,特别繁忙地段,设专人防护.
(5)施工期间保护好现有建筑物,不损坏,不污染,完工前彻底清场,一次顺利交付.
(6)开工前,对全体参战职工进行文明施工教育,增强全员文明施工意识,创建文明工地,争创文明标段.
(7)积极配合地方政府和业主做好治安联防工作,妥善处理好各种关系.减少矛盾,开展路、地共建活动,做到“两个文明一起抓,两手都要硬”.
第十三章、季节性施工措施

本工程施工将会经历雨季、大 风和高温季节,对于野外作业,尤其是雨季对工程施工会带来诸多不利影响,为减少雨季和其他季节对本工程的施工影响,拟采取下列措施.

第一节、雨季施工措施

1、准备充足的排水措施,施工现场遇大 雨时必须及时将积水排出,严禁浸泡基坑(槽),造成土方塌陷.
2、所有电气机具要设有防雨措施.以免发生漏电造成人员伤亡.
3、雨天应停止带电施工,雨后检查电气设备,不经检查不准使用.
4、如若没有防雨措施,雨天不得进行焊接作业.
5、施工现场提前做好排水系统并应保持通畅,做好机械及电气设备的防雨防雷措施,在车道路段做好防滑措施,避免雨天车辆行走意外事故.
6、雨天施工要注意安全,及时将坑内积水排除,确保人员安全.
7、受雨水浸湿的土不能直接用于回填,必须对湿土加以晾晒,达到合适的含水量才可回填.
8、应妥善保管现场材料,应挖边沟以利排水,雨天施工时要对机械设各采取防滑措施.
9、雨季应做好防汛措施,现场应配齐防雨材料、设备,以备必要时使用.
10、掌握降雨的中短期预报,了 解掌握施工地段的河涌历年水情和汛期,根据雨季特点建立相应的防洪排涝措施.
11、基坑开挖一般不宜在雨期进行,若必须在雨期施工应采取有效措施.一旦开挖应连续进行,尽快完成.
12、基坑地面四侧设截流排水沟或截水土堤,防止雨水流入基坑.
13、基坑开挖至设计标高之后,立即进行垫层施工,防止雨水泡槽.
第二节、大 风、高温季节的施工措施

1、掌握大 风预报,提前作好生产、生活房屋的防大 风加固措施;高大 设备在大 风期间尽可能暂时拆卸、降低高度 ,否则加揽风进行加固;特别紧急情况下,暂停一切作业,紧急、快速疏通人员、设备至安全地带,把大 风对施工的危害减少到最低限度 .
2、在天气炎热的时候,及时给工人发放防暑用品,为工地施工人员备好凉茶降温解暑.
3、在工地上设立医务室,安排医护人员,如遇到工人中暑,及时救治.
4、适当调整作息时间,减少中午气温最高时的作业时间.
5、在工人和管理人员的宿舍、以及办公室安装电风扇和空调,保证良好的通风状态,给所有的施工人员提供一个良好的休息和工作环境.
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图一  沉井制作的基坑（单位：m）
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